Приложение 2

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пудомягского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года


	
	Наименование мероприятия
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	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год» по 95-оз
	

	
	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Обустройство основания под площадку, закупка и установка оборудования детской площадки
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены договора 

	1.2.
	Выполнение работ по обустройству основания под площадку, закупке и установке оборудования детской площадки в д.Антелево и д.Вяхтелево
	15.08.2016
	Подрядная организация
	Благоустройство территории д.Антелево и д.Вяхтелево
	Работы выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны
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	Ямочный ремонт асфальтированной дороги
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Проведены
конкурсные процедуры. Заключен договор от 02.09.2016г.

	2.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтированной дороги к д.Марьино Гатчинского района Ленинградской области
	15.08.2016
	Подрядная организация
	Восстановление участка дороги к д.Марьино
	Работы выполнены 15.09.2016г.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун.контрактом
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты подписаны по результатам гос.приемки 30.09.2016г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год»
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	
	проводится

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия мун.контракта
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	проводится

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
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	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не проводилась



                                                   Глава администрации
                                          Пудомягского сельского поселения

                                                   ___________ /Л.А.Ежова/
                                                 
  МП


