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[bookmark: P454][bookmark: _GoBack]План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации Пудомягского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии
по состоянию на 01.07.2018 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы

	1.
	Ремонт автомобильной дороги в д.Вяхтелево по ул.Широкая  600 кв.м.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	2-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Вяхтелево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	2

	Ремонт автомобильной дороги в д.Монделево по ул.Шоссейная 600 кв.м.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
	2-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Монделево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	
	Ремонт автомобильной дороги в д.Большое Сергелево 500кв.м.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал
2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	2-4 квартал 2018 года
	Подрядная организация
	Безопасное движение автомашин и пешеходов
	Подготовка
конкурсной документации

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области, староста д.Б.Сергелево
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка
конкурсной документации

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Социально – экономическое развитие  муниципального образования "Пудомягское  сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	Подготовка
конкурсной документации

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г.
01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	2-4 квартал 2018 года
	Администрация МО "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется



                                                Главы администрации

                                                   ___________ /Л.А.Ежова /
                                                   МП



