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Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации 
Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):
«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»  Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы»

	1.
	Благоустройство территории дер.Пудомяги: ремонт подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5;
озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома №5; проведение работ по организации уличного освещения и закупке светодиодных уличных светильников для ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая  в дер. Пудомяги
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта (договора) на выполнение работ
	1-4 квартал
2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта (договора)
	Заключен договор №017/2019 от 07.03.2019 с ООО «Дарион-свет»
№ 250319-1 от 25.03.2019г. с ИП Осипов А.И.
муниципальный контракт                                                        № 01453000080190000120001 от 13.08.2019г. ООО СтальПрофиль Групп
муниципальный контракт                                                        №01453000080190000200001 от 07.11.2019г.
ООО СтальПрофиль Групп

	1.2.
	Планировка и расчистка площадки благоустройства территории
	2-4 квартал 2019 года
	Физическое лицо
	Предоставление транспортного средства с машинистом для подготовки территории к ремонтным работам
	Гарантийное письмо от 27.10.2018г. Акт от 20.08.2019 

	1.3.
	Проведение ремонта подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5;
озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома №5; проведение работ по организации уличного освещения и закупке светодиодных уличных светильников для ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая  в дер. Пудомяги
	1-4 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов. Безопасное движение пешеходов и автомобилей  частного сектора
	Закупка светодиодных уличных светильников
Проведены работы по организации уличного освещения по ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая  в дер. Пудомяги.;
Проведено озеленение общественной территории напротив многоквартирного дома № 5 д.Пудомяги;
Проведен ремонт подъезда и тротуара к территории детского садика между многоквартирных домов №8 и №5;

	1. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»  Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018, плановый 2019 и 2020 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Универсальный передаточный документ № 480 от 13.03.2019г. на светодиодные уличные светильники.
Акт приема – передачи выполненных работ от 08.04.2019г. по организации уличного освещения по ул. Солнечная, Кленовая, Сиреневая  в дер. Пудомяги

Акт сдачи приемки выполненных работ муниципального контракта № 01453000080190000120001 от 13.08.2019г. от 29.08.2019г.

Акт сдачи – приемки выполненных работ по муниципальному контракту № 01453000080190000200001 от 07.11.2019г.   от 22.11.2019г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	На 01.04.2019г.
01.07.2019г.
01.10.2019г.
01.01.2020г.


	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение №1 от 04.03.2019г. 
№ 2 от 12.08.2019
№ 3 от08.11.2019



* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ                                                              
                                                                                                        

