
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.07.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.07.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая
	1 шт.

20 кв.м
	0
	600000
	450000
	150000
	10400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	450000

	Выполнения работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский.
	647,5 кв.м
	0
	650000
	459670
	190330
	8800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	459670

	Итого
	х
	х
	1250000
	909670
	340330
	19200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	909670


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    _______________    Ежова Л.А.                   .     
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   Ковалева М.Н.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель                     Лукьянова Н.А. 89111701837 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.07.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г. Подпрограммы 3  «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»

	1.
	Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая
	2-4 квартал 2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Обеспечение безопасного дорожного движения для транспорта и пешеходов
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры  

	1.2.
	Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая
	3-4 квартал 

2019 год
	Подрядная организация
	Замена водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	3-4 квартал 

2019 год
	Администрация Пудомягского сельского поселения, общественный совет д.Вяхтелево  
	Акт  приемки выполненных работ
	

	2.
	Выполнение работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский
	2-4 квартал 2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Обеспечение безопасного дорожного движения для транспорта и пешеходов
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Конкурсные процедуры  

	2.2.
	Выполнение работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский
	3-4 квартал 

2019 год
	Подрядная организация
	Устройство дорожного полотна в щебеночном исполнении 
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	3-4 квартал 

2019 год
	Администрация Пудомягского сельского поселения
	Акт  приемки выполненных работ
	

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области  на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г. Подпрограммы 3  «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ


	Не позднее декабря 2019 года


	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Акт приемки  выполненных работ 
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен на 01.07.2019

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пудомягского сельского поселения 
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


